



Inovação e Gestão

Certificação PMI-ACP

Simulado

Questões

1. Uma melhor forma de um “stakeholder” qualquer de um projeto ágil que segue o Scrum saber do andamento dos trabalhos é:
 - a) Perguntar ao Scrum Master, evitando assim interrupções nas atividades da equipe.
 - b) Consultar o “product backlog”.
 - c) Observar o quadro do projeto, o “burndown” ou outra forma de “information radiator”.
 - d) Participar da reunião diária (“stand-up meeting”), quando poderá resolver diretamente com a equipe suas dúvidas.
2. Em um projeto Scrum, a composição do “product backlog” é responsabilidade de:
 - a) Scrum Master
 - b) Product Owner
 - c) Equipe Scrum
 - d) “Sponsor” do projeto
3. Uma organização está com muita dificuldade em estimar a velocidade de suas equipes ágeis. A melhor medida a tomar diante desta situação é:
 - a) Sugerir que sejam medidas as velocidades das primeiras iterações de cada projeto, o que dará uma pista da velocidade de cada projeto específico.
 - b) Instituir um padrão de unidades de medida de “user stories” e um processo bem pensado de “planning poker”.



Inovação e Gestão

Certificação PMI-ACP

Simulado

- c) Sugerir a aplicação de uma técnica de estimativa paramétrica, como a Análise de Pontos de Função, e com o tempo descobrir a produtividade da equipe.
 - d) Recuperar ou começar a guardar informações históricas sobre as velocidades dos projetos ágeis da organização.
- 4.** Em uma organização que adota consistentemente métodos ágeis, todos os instrumentos seguintes ajudam a ter uma ideia geral da visão do projeto, exceto:
- a) O “product backlog” e as “user stories”.
 - b) A “caixa” do produto (“vision box”).
 - c) Uma parte do “release planning”.
 - d) Um modelo em escala reduzida (protótipo).
- 5.** “Valor”, em um projeto ágil de software, é melhor medido:
- a) Pelo ROI advindo das entregas de peças priorizadas de software funcionando.
 - b) Pela percepção do Product Owner, conforme seus critérios de qualidade previamente acordados.
 - c) Pela velocidade da equipe de desenvolvimento.
 - d) Pela produtividade da equipe de desenvolvimento.
- 6.** No “pair programming” da abordagem ágil “Extreme Programming”:
- a) Os desenvolvedores alternam revisões no código escrito individualmente.
 - b) Um desenvolvedor codifica e o outro testa logo em seguida, em períodos curtos.



Inovação e Gestão

Certificação PMI-ACP

Simulado

- c) Os casos de teste são feitos antes da codificação e o código é escrito para passar nestes testes, e nada mais.
 - d) Dois desenvolvedores usam o mesmo computador ao mesmo tempo, auto-organizando-se.
7. Entre as sessões abaixo, indique aquela que normalmente não é "timeboxed" em um projeto ágil:
- a) Reunião diária ("stand-up meeting")
 - b) Reunião de planejamento da iteração
 - c) Reunião de retrospectiva da iteração
 - d) Reunião de resolução de "issues" técnicos
8. A principal característica de uma equipe autogerenciada é:
- a) Escolher seu próprio gestor.
 - b) Decidir como distribuir o trabalho.
 - c) Ser multifuncional e sem papéis definidos.
 - d) Não precisar de nenhum estímulo externo que a motive.
9. Um grande auxílio à "osmotic communication" é:
- a) A "co-location".
 - b) O uso de recursos avançados de tecnologia.
 - c) O isolamento da equipe de interrupções e interferências externas.
 - d) A autogestão da equipe.



Inovação e Gestão

Certificação PMI-ACP

Simulado

10. Em um diagrama de fluxo cumulativo do Kanban, o segmento horizontal entre as linhas de "backlog" e "done" indicam:
- a) A quantidade de itens em processamento.
 - b) A quantidade de itens prontos.
 - c) O "lead time".
 - d) A quantidade de itens entregues prontos por período de tempo.
11. O que mais se aproxima do conceito de "agilidade" nos métodos ágeis de gestão é:
- a) Grande rapidez em construir produtos complexos.
 - b) Flexibilidade em ambientes complexos.
 - c) Ausência de vacilações ou mudanças de escopo ao longo do projeto.
 - d) Dinamismo da equipe de desenvolvimento e dos usuários.
12. Um problema do ciclo de vida "em cascata" ("waterfall") em projetos de produtos como o software consiste em:
- a) Grande período de tempo decorrido entre concepção e validação
 - b) Falta de aderência ao PMBOK ou outro modelo consistente.
 - c) Documentação insuficiente.
 - d) Engajamento da equipe insuficiente.



Inovação e Gestão

Certificação PMI-ACP

Simulado

- 13.** A reunião realizada ao final de um “Sprint” do Scrum para apresentar uma nova versão do produto ao Product Owner é a:
- a) “Release review”
 - b) “Sprint retrospective”
 - c) “Sprint review”
 - d) “Status report”
- 14.** A doutrina ágil propõe que atividades como o desenvolvimento de software sejam:
- a) Baseadas em um processo definido simples, com funções bem definidas e entregas incrementais.
 - b) Baseadas em um processo flexível e empírico.
 - c) Realizadas sem documentação e, em vez disso, com a presença constante dos usuários ou de representantes dos usuários na equipe de construção.
 - d) Realizadas de forma rápida e com uma supervisão firme mas ao mesmo tempo motivadora.
- 15.** Uma organização está relutante em adotar métodos ágeis e você tem como missão tentar convencê-la de que vale a pena. Para isto, qual discurso você considera mais correto?
- a) Os métodos ágeis eliminam tarefas que não agregam valor (documentação, interações com os usuários, uso de procedimentos rígidos, reuniões) e focam no que efetivamente traz valor (produto entregue).
 - b) Os métodos ágeis fazem com que as equipes fiquem muito mais motivadas, o que aumenta a produtividade e qualidade dos trabalhos.



Inovação e Gestão

Certificação PMI-ACP

Simulado

- c) A abordagem tradicional ("waterfall") já provou que não funciona em nenhum tipo de projeto, pois exige que se tenha todo o escopo definido logo no início.
- d) Os métodos ágeis se baseiam na entrega de produtos parciais o mais cedo possível, para que problemas possam ser antecipados e alguma versão do produto, ainda que incompleta, já possa ser utilizada.

16. O termo "bucket" se relaciona a:

- a) Uma faixa que caracteriza um tamanho.
- b) Um impedimento.
- c) Um limite de tempo bem definido.
- d) Um conjunto de "stories" que foram selecionadas para uma iteração.

17. Uma liderança capaz de perceber muito facilmente emoções dos outros pode ser considerada:

- a) Detentora de elevado grau de inteligência emocional
- b) Empática com as pessoas
- c) Sentimental
- d) Uma liderança servidora

18. Na abordagem Kanban, o que é o WIP ("Work In Progress")?

- a) É a quantidade máxima de itens que podem ser trabalhados em um estágio do sistema de produção.
- b) É a quantidade de itens que estão sendo trabalhados em um estágio do sistema de produção.

Inovação e Gestão

Certificação PMI-ACP

Simulado

- c) Corresponde ao total de itens acabados menos o total de itens que estão no "backlog".
 - d) É o processo de produção definido (ou como o trabalho será feito em cada estágio).
- 19.** Quando Product Owner detecta um defeito no produto entregue, ao final de uma iteração, tal defeito deve:
- a) Gerar um item de correção que será executado em alguma próxima iteração.
 - b) Se possível, ser corrigido na hora, visando maximizar o volume de "dones" da iteração.
 - c) Ser corrigido após a reunião com Product Owner, antes da iteração imediatamente seguinte.
 - d) Ter sua causa-origem identificada na hora, para evitar que se repita.
- 20.** O conceito de "earned value" (valor agregado) se relaciona a:
- a) Valor consumido no projeto (investimento)
 - b) Valor de entrega completada
 - c) ROI ("Return On Investment")
 - d) IRR ("Internal Rate of Return")
- 21.** Qual seria uma boa ação para uma "user story" grande demais para ser estimada?
- a) Lançar mão de especialistas ou de pessoas que já tenham trabalhado com "user stories" semelhantes.



Inovação e Gestão

Certificação PMI-ACP

Simulado

- b) Tentar desmembrar a “user story”, com ajuda de Product Owner.
 - c) Contar com a presença de Product Owner para explicar melhor a “user story”.
 - d) Utilizar a técnica de “affinity estimating”.
- 22.** Se um projeto ágil corretamente conduzido for cancelado quando 3/4 do tempo total previsto tiver transcorrido, o que teremos de concreto?
- a) A visão do projeto detalhada em um conjunto completo de especificações funcionais.
 - b) Um conjunto completo de “user stories” e código correspondente para ser integrado.
 - c) Efetivamente falando, nada.
 - d) Um software incompleto (com funcionalidades faltantes) rodando.
- 23.** No que consiste a chamada “osmotic communication” (comunicação osmótica)?
- a) Passagem de informações entre setores de uma organização ou entre equipes de maneira fluida e dinâmica.
 - b) Todos em uma equipe estarem em contato com o que está sendo falado e com o que está acontecendo.
 - c) Comunicação facilitada por ferramentas de colaboração.
 - d) Transmissão de informações de uma pessoa, grupo ou setor que detém mais conhecimento para outros que estão mais isolados ou com menos conhecimento.

Inovação e Gestão

Certificação PMI-ACP

Simulado

- 24.** As práticas seguintes são associadas ao Extreme Programming, exceto:
- a) Refatoração de código, visando deixá-lo o mais limpo possível, bem como padrões de codificação bem definidos.
 - b) Integração contínua de código.
 - c) Simplicidade no projeto, com artefatos enxutos e o menor nível de formalismo possível.
 - d) Programador e usuário construindo o produto lado a lado, utilizando o mesmo computador.
- 25.** Com relação a equipes que participam de projetos ágeis, distribuídas geograficamente, é correto afirmar que:
- a) É impossível o atingimento dos objetivos advindos das abordagens ágeis neste tipo de arranjo.
 - b) A distância entre os membros exige a adoção de ferramental de colaboração.
 - c) O melhor a fazer é dividir o trabalho de forma que cada localidade cuide de um assunto (por exemplo, uma equipe cuidando de codificação, outra de testes e assim por diante).
 - d) É mandatório que periodicamente representantes de cada local se reúnam para realizar um "Scrum de Scrums".
- 26.** Para um tratamento adequado de requisitos não funcionais de um projeto ágil, vale lançar mão de:
- a) Um protótipo ou "wireframe"
 - b) Uma sessão de "spike"
 - c) Uma sessão de "stanking"
 - d) Uma "sand box"

Inovação e Gestão

Certificação PMI-ACP

Simulado

- 27.** O "risk burndown chart" mostra a evolução do chamado "risk exposure" ao longo do tempo. Para obtermos o "risk exposure", o que devemos fazer?
- a) Ter um registro dos riscos do projeto e, para cada um, multiplicar seu impacto em dias por sua probabilidade, realizando então a somatória destes valores para cada iteração.
 - b) Somar a quantidade de dias de impacto advindas de todos os riscos do projeto a cada dia.
 - c) Manter um registro dos riscos do projeto atualizado e contabilizar quanto em valor monetário foi economizado por conta da mitigação de tais riscos, em cada iteração.
 - d) Apurar o valor monetário associado a todos os riscos do projeto e dividir esta soma pelo valor estimado do projeto (EAC) em cada iteração.
- 28.** O que é melhor que uma equipe Scrum faça enquanto um impedimento do projeto não é resolvido?
- a) Aguardar, dado que o Scrum Master já foi notificado e tem a missão de providenciar a resolução ou buscar alguém na organização que resolva.
 - b) Repetir a declaração do impedimento em todas as reuniões diárias, insistentemente, até que ele seja resolvido.
 - c) Escalar a questão depois de algum tempo, com ciência do Scrum Master ou através deste.
 - d) Dedicar parte da iteração para fazer uma força-tarefa visando resolver o impedimento, com participação de todos.

Inovação e Gestão

Certificação PMI-ACP

Simulado

- 29.** Em uma reunião diária do Scrum ("stand-up meeting") um membro da equipe propõe que esta cerimônia não seja mais adotada. Diante disto, a melhor atitude do Scrum Master é:
- a) Colocar o ponto para opinião de todos os membros da equipe presentes, dado que um time auto-gerenciado tem de deliberar consensualmente sobre as técnicas utilizadas.
 - b) Explicar que aquele momento (a reunião diária) não é o correto para discutir este tipo de assunto e agendar uma reunião de retrospectiva logo em seguida para deliberar quanto à proposição.
 - c) Explicar que isto viola o Scrum, puxando imediatamente o foco para as três perguntas básicas do "daily scrum".
 - d) Tratar do assunto somente no planejamento da próxima iteração, retirando das atividades da mesma a reunião diária se a equipe decidir que isto faz sentido.
- 30.** Assinale a alternativa correta quanto às abordagens ágeis de desenvolvimento:
- a) Elas se aplicam bem a qualquer produto.
 - b) Elas sempre garantem entregas mais rápidas de produtos finais.
 - c) Elas canalizam o esforço que seria gasto em documentação para a construção de versões operativas do produto.
 - d) A adoção das mesmas sempre pode implicar em questões culturais, caso a organização use outra abordagem.
- 31.** O termo "theme" (tema) se relaciona a:
- a) Um conjunto de "user stories" relacionadas.
 - b) Um aspecto da visão do projeto, que pode ser contado como uma história.



Inovação e Gestão

Certificação PMI-ACP

Simulado

- c) Uma “user story” macro, que deve ser desmembrada.
- d) Uma metáfora que ajuda os membros da equipe a entender melhor a visão do projeto.

32. Dos itens seguintes, qual é o mais valorizado pelos times ágeis?

- a) Excelência técnica na solução
- b) Requisitos de negócio detalhadamente documentados
- c) Prazos menores
- d) Investimentos menores

33. Dizer que um processo ágil é incremental significa que:

- a) O conhecimento sobre o negócio é composto ao longo do tempo, durante todo o projeto.
- b) Cada iteração acrescenta um pouco mais de detalhe à documentação do projeto.
- c) O produto do projeto vai crescendo e é entregue aos poucos e ao longo de todo o projeto.
- d) O trabalho é organizado em iterações.

34. Em uma organização, está sendo discutida a adoção de métodos ágeis em substituição à abordagem “waterfall” para software. Entre as colocações seguintes, indique a que faz mais sentido:

- a) A abordagem “waterfall” permite uma definição precisa de data de entrega final e custo total, mas possui problemas quanto à interação com os usuários



Inovação e Gestão

Certificação PMI-ACP

Simulado

- b) Na abordagem "waterfall", os usuários têm menos oportunidades de interagir uniformemente ao longo do projeto e a previsão de um prazo para o todo é muito difícil
- c) A abordagem "waterfall" tem menos riscos devido ao esforço concentrado em documentação detalhada completa antes de qualquer construção, mas falha nos testes, que ficam somente para o final
- d) A abordagem "waterfall" somente funciona em projetos grandes, sendo muito pesada para projetos menores.

35. "Personas" são:

- a) Usuários finais do produto.
- b) Representantes dos usuários finais do produto.
- c) Personagens fictícias, muitas vezes estereotipadas, que ajudam a entender quem vai lidar com o produto.
- d) "Stakeholders" do projeto com características mais marcantes que podem, por suas pitorescas peculiaridades, trazer desafios à equipe do projeto.

36. No meio de um projeto ágil desenvolvido por um fornecedor externo, o cliente propõe que o contrato seja mudado (para o escopo remanescente) para uma modalidade de preço e prazo fechados. O que pode estar acontecendo?

- a) O cliente deseja transferir para o fornecedor os riscos de custo e prazo.
- b) O cliente já recebeu valor suficiente na forma de produto operativo, de tal forma que o escopo remanescente não é mais tão importante a ponto de ser tratado dentro da abordagem ágil.
- c) O orçamento do cliente provavelmente terminou para o projeto em questão.



Inovação e Gestão

Certificação PMI-ACP

Simulado

d) O cliente quer cancelar o projeto.

37. Em um projeto ágil, o melhor lugar para os usuários participantes é:

- a) Junto a Product Owner.
- b) Junto à equipe de desenvolvimento o tempo todo.
- c) Junto à equipe de desenvolvimento nas fases de validação.
- d) A gerência funcional à qual pertencem.

38. Para um grande “backlog” (com 500 itens), a melhor técnica de estimativa ágil é:

- a) “Scrum de Scrums”
- b) Análise de Pontos de Função
- c) “Ideal time”
- d) “Affinity estimating”

39. O melhor lugar para registrar os impedimentos de um projeto Scrum é:

- a) No “product backlog”
- b) No quadro (“task board”) do Scrum
- c) No material do “status report”
- d) Em “user stories” específicas

Inovação e Gestão

Certificação PMI-ACP

Simulado

- 40.** Um projeto exige dois desembolsos de \$ 100 milhões: um ao final do primeiro mês e outro ao final do segundo mês.

Considerando-se uma taxa de desconto de 2% ao mês, qual a alternativa que mais se aproxima do valor presente destes desembolsos?

- a) \$ 197 milhões
- b) \$ 98 milhões
- c) \$ 194 milhões
- d) \$ 106 milhões

- 41.** Com relação à técnica de brainstorming, assinale a alternativa incorreta:

- a) As ideias devem antes de mais nada ser geradas livremente.
- b) A técnica exige que todos os participantes sejam especialistas no assunto.
- c) A dinâmica envolvida encoraja o "pensamento fora da caixa".
- d) As ideias geradas devem ser exibidas a todos.

- 42.** Em um projeto ágil, uma iteração tem velocidade de 50 "story points" e duas semanas de duração cada.

O produto completo tem tamanho de 480 "story points". Assim, o número previsto de iterações e o prazo estimado para conclusão do projeto são, respectivamente:

- a) 9 iterações e 19 semanas
- b) 5 iterações e 10 semanas
- c) 10 iterações e 20 semanas
- d) 5 iterações e 19 semanas



Inovação e Gestão

Certificação PMI-ACP

Simulado

43. Qual a função primordial de um "business case"?

- a) Descrever regras de negócio identificando os cenários normais e alternativos, bem como os atores.
- b) Apresentar aspectos da viabilidade de um projeto.
- c) Ilustrar um cenário de negócio através de um caso prático ou exemplar.
- d) Materializar a visão de um projeto.

44. Se um requisito de negócio muda em um projeto Scrum, qual é a melhor medida a ser tomada?

- a) Atualizar o "product backlog", revisando as prioridades.
- b) Comunicar a equipe de desenvolvimento, para que decida o melhor momento de implementar a mudança sem impactar as metas dos "sprints".
- c) Elaborar, antes de mais nada, uma "change request" para aprovação por parte do "sponsor" do projeto.
- d) Levar o assunto para a reunião diária imediatamente seguinte, para troca de algum item do "sprint backlog" pela mudança, mantendo o número de "story points" da iteração em curso e a duração da mesma.

45. Para que serve um diagrama "spaghetti"?

- a) Para identificar os limites de WIP ("Work In Progress") nos estágios de um sistema de produção.
- b) Para documentar todos os "wastes" da doutrina "lean".
- c) Para servir como um "wireframe" ou protótipo de um produto complexo.
- d) Para enxergar os fluxos em um sistema físico de produção.



Inovação e Gestão

Certificação PMI-ACP

Simulado

46. Qual habilidade é a mais esperada para um Product Owner?

- a) Liderança servidora
- b) Domínio de técnicas de estimativa
- c) Conhecimento do negócio
- d) Domínio do Scrum

47. Quanto às atribuições de Scrum Master, indique a alternativa correta:

- a) Trata-se de integrante da equipe responsável pela coordenação dos trabalhos, distribuição das tarefas na equipe, facilitação de conflitos e garantia do seguimento do Scrum.
- b) É um(a) líder que ajuda a equipe a resolver problemas e executar as cerimônias.
- c) É gerente do projeto Scrum, que protege a equipe e realiza o planejamento do projeto em conjunto com o Product Owner.
- d) É um(a) especialista que garante que os passos do Scrum estão sendo seguidos e que diariamente avalia o desempenho da equipe.

48. O plano de contingência de um risco consiste em:

- a) Um conjunto de ações para diminuir ou a probabilidade ou o impacto do risco.
- b) Ações preventivas.
- c) Um conjunto de ações a serem disparadas somente se o risco se realizar.
- d) Ações para evitar, transferir, mitigar ou aceitar um risco.



Inovação e Gestão

Certificação PMI-ACP

Simulado

- 49.** A chamada visão de um projeto ágil:
- a) É o seu escopo detalhado.
 - b) Tem um caráter de sonho e desafio.
 - c) Explicita o ganho financeiro do projeto.
 - d) É obtida na medida em que o projeto avança.
- 50.** O nível mais alto do “story mapping” (seu “backbone”) é composto por fichas que representam:
- a) “Themes”
 - b) “Epics”
 - c) Tarefas
 - d) A visão do projeto
- 51.** Em uma sessão de “planning poker”, quando um membro da equipe não tem ideia de qual seria uma estimativa para o tamanho de uma “user story”, o que é melhor ele fazer?
- a) Comunicar que não sabe dar a estimativa.
 - b) Dar uma estimativa alta, por segurança.
 - c) Informar que ele não poderá ser a pessoa que vai realizar a construção relativa à “user story”.
 - d) Dar uma estimativa que corresponde à média das demais.
- 52.** O que é a chamada “sprint signature”?
- a) Um termo de compromisso com as metas de um “sprint”.



Inovação e Gestão

Certificação PMI-ACP

Simulado

- b) O aspecto do desenrolar dos trabalhos em um "sprint".
- c) O aceite formal dos produtos de um "sprint".
- d) A autorização para um "sprint" começar.

53. Em uma equipe ágil co-locada (todos no mesmo espaço físico), um membro tinha o apelido de "guru" e era a referência local para sanar complexas dúvidas de arquitetura e "user interface design".

A inserção desta pessoa no grupo consistiu na adoção da técnica de:

- a) "Expert in earshot"
- b) "Shared Resources Teams"
- c) "Wide Band Delphi"
- d) "Extreme Programming"

54. A garantia de que um produto desenvolvido de forma incremental e sujeito a alterações constantes não vai sair de controle é conferida por uma robusta:

- a) Autogestão
- b) Gestão do escopo
- c) Gestão centralizada
- d) Gestão da configuração

55. Um projeto ágil é "guiado" fundamentalmente por:

- a) Escopo, o orçamento e o tempo
- b) Conjunto de riscos identificados para o projeto
- c) Plano do projeto
- d) Visão e valor



Inovação e Gestão

Certificação PMI-ACP

Simulado

- 56.** Um número elevado de "escaped defects" em um projeto pode indicar que:
- a) As verificações e validações precisam melhorar.
 - b) Há muita mudança no conjunto de requisitos do projeto.
 - c) A equipe está ociosa.
 - d) Os testes para detecção de falhas internas estão com critérios muito rigorosos.
- 57.** A melhor forma de tornar mais produtivo um sistema de produção é:
- a) Colocar mais pessoas trabalhando no ponto do gargalo, com consecutivo aumento do WIP ("Work In Progress").
 - b) Repensar o processo de produção.
 - c) Automatizar o sistema de produção.
 - d) Instituir um esquema de trabalho incremental e iterativo.
- 58.** Uma pessoa fica espantada ao saber que o Scrum não utiliza cronograma, querendo saber como ficam as datas limites legais. O que você argumentaria para esta pessoa?
- a) O atendimento de uma data legal pode perfeitamente entrar como um item do "product backlog" a ser priorizado para os primeiros "sprints".
 - b) O atendimento de uma data legal em um projeto Scrum pode ser endereçado como um ponto fundamental da visão do projeto, de tal forma que o planejamento dos "sprints" deva ser norteado por esta meta.
 - c) Como em um projeto ágil é impossível estimar a data final, neste caso específico de limite de data legal seria melhor utilizar uma abordagem "waterfall".

Inovação e Gestão

Certificação PMI-ACP

Simulado

d) Nas primeiras iterações, podemos trabalhar para gerar um produto parcial que já atenda a data legal.

59. Um produto está sendo desenvolvido ao longo de 5 meses. Ao final do mês 4, estava previsto 90% de completude das entregas em termos de valor agregado, mas somente 70% foi entregue. Ainda ao final deste mês 4, 100% do orçamento já foi consumido.

Nestas condições, se o valor total do produto é de \$1.000.000,00, é incorreto afirmar que:

- a) Com certeza absoluta o projeto está atrasado neste momento.
- b) PV ("Planned Value") = 900.000,00, EV ("Earned Value") = 700.000,00 e AC ("Actual Cost") = 1.000.000,00.
- c) A produtividade do investimento deste projeto está boa.
- d) O projeto não pode ser considerado concluído ainda.

60. A Gestão Ágil de projetos é adequada:

- a) Para qualquer tipo de projeto.
- b) Para projetos pequenos.
- c) Para projetos onde o cenário é muito mutável ou o escopo não se encontra bem cristalizado.
- d) Para projetos que envolvem produtos simples.

61. Qual a finalidade da adoção de uma "done definition" em um projeto ágil?

- a) Caracterizar o estado de um produto ou subproduto que será entregue para validação ao final de uma iteração.



Inovação e Gestão

Certificação PMI-ACP

Simulado

- b) Saber exatamente quando uma iteração pode terminar.
- c) Saber exatamente quando não são necessárias mais iterações, em virtude do atingimento da visão.
- d) Evitar mudanças de escopo.

62. A sustentabilidade expressa nos corolários do Manifesto Ágil:

- a) Convoca os postulantes a terem uma visão que balanceie meio ambiente, pessoas e retorno financeiro.
- b) Traz a ideia de regularidade e razoabilidade no emprego de esforços.
- c) Valoriza as relações de longo prazo baseadas na confiança.
- d) Defende a ideia da construção de produtos perenes, de máximo valor e fácil manutenção.

63. Uma equipe adotou o Kanban e passou a manter um diagrama de fluxo cumulativo, a partir do qual começou a perceber que a linha de "dones" está subindo mais acentuadamente que a linha de itens a iniciar ("backlog").

Se esta tendência se mantiver, é correto afirmar que:

- a) Está sendo adicionado ao sistema de produção mais trabalho do que ele pode entregar.
- b) O lead time está aumentando, o que pode ser sinal de gargalos.
- c) Há com certeza um gargalo no sistema de produção.
- d) O sistema de produção está com capacidade que atende bem ao volume demandado.



Inovação e Gestão

Certificação PMI-ACP

Simulado

- 64.** Assinale a alternativa correta quanto à fase inicial de um projeto ágil (definição da visão / "release planning"):
- a) Não são feitas estimativas de prazo e custo do projeto todo.
 - b) As primeiras user stories são detalhadas.
 - c) O escopo é detalhado para que o projeto possa começar.
 - d) Os impedimentos do projeto são todos identificados.
- 65.** Um processo iterativo significa que:
- a) O produto cresce aos poucos, em entregas espaçadas por espaços de tempo relativamente curtos.
 - b) O controle do projeto se baseia em inspeção e constante correção de rumo.
 - c) Usuários e construtores estão em contato constante, com intensa comunicação.
 - d) Nenhuma das anteriores.
- 66.** O que significa "earned value" na Análise de Valor Agregado?
- a) Quanto já foi investido até o momento no projeto.
 - b) Quanto se esperava no momento de valor oriundo de entregas completadas no projeto.
 - c) Valor do produto do projeto pronto no momento.
 - d) Retorno financeiro do projeto no momento.



Inovação e Gestão

Certificação PMI-ACP

Simulado

- 67.** É explicado ao patrocinador de um projeto de software que nas abordagens ágeis há entrega de software rodando a cada iteração. O patrocinador argumenta que deseja receber o software somente quando ele estiver totalmente pronto. Diante disto, o que você argumentaria?
- a) Você proporia ao patrocinador o uso de uma abordagem "waterfall".
 - b) Você falaria da antecipação de problemas de integração e da importância do feedback para entender as reais necessidades.
 - c) Você argumentaria que entregas muito grandes carregam muitos defeitos.
 - d) Você pediria um escopo detalhado do produto para realizar algumas análises e então trazer uma nova alternativa de abordagem para o projeto.
- 68.** Uma equipe ágil de desenvolvimento de software está discutindo se vale ou não a pena produzir documentos de especificação técnica para o projeto, em complemento às "user stories". Quanto a esta discussão, o que é mais correto afirmar à luz da doutrina ágil?
- a) Não é necessário consumir tempo em mais documentação se as "user stories" estiverem bem entendidas.
 - b) Os documentos devem ser produzidos se houver tempo nas iterações, pois a prioridade é a codificação de software operativo.
 - c) Os membros da equipe devem se entender e decidir se produzem mais documentos de suporte à construção ou não.
 - d) Scrum Master deve decidir a questão.



Inovação e Gestão

Certificação PMI-ACP

Simulado

69. Quais assuntos são tratados nas reuniões diárias do Scrum?

- a) O que foi feito ontem, o que está sendo feito hoje e o que será feito amanhã.
- b) O que foi feito ontem, o que será feito hoje e quais os pontos que estão atrapalhando o trabalho.
- c) O que foi feito desde a última reunião, “feedback” à equipe, plano para o período seguinte e que impedimentos existem sem solução.
- d) O que foi completado até o dia de hoje, o que será completado hoje e o que pode ser melhorado.

70. Qual atribuição de gerente de projetos das abordagens de gestão ditas tradicionais não condiz com os preceitos ágeis?

- a) Planejamento.
- b) Designação de tarefas.
- c) Resolução de problemas.
- d) Proteção à equipe.

71. O Kanban pode ser entendido como um sistema de:

- a) Prevenção de defeitos e outros tipos de desperdícios.
- b) Geração de indicadores de desperdícios.
- c) Medição da qualidade e da produtividade da produção.
- d) Comunicação e controle da produção.



Inovação e Gestão

Certificação PMI-ACP

Simulado

72. Em um projeto desenvolvido com ciclo de vida "waterfall", a equipe está com dificuldades enormes em fazer o produto todo funcionar. A data de entrega final já foi excedida e as pressões estão grandes.

Qual elemento das abordagens ágeis teria contribuído mais diretamente para evitar este problema?

- a) "Sustainable pace" (cadência sustentável).
- b) Autogestão da equipe.
- c) Retrospectivas.
- d) Integração contínua.

73. Entre as técnicas que podem ser usadas no "active listening", qual não é válida?

- a) Repetir o que está sendo ouvido, com outras palavras.
- b) Solicitar formalização a quem está falando, após a conversa.
- c) Balançar a cabeça, demonstrando entendimento do que está sendo dito.
- d) Ouvir atentamente e demonstrar empatia.

74. O gráfico de "release burndown" permite à equipe:

- a) Ver a evolução do projeto como um todo.
- b) Ver os avanços do trabalho de uma iteração.
- c) Ver quantos itens do "product backlog" faltam para que o projeto seja encerrado.
- d) Ver a data final do projeto.



Inovação e Gestão

Certificação PMI-ACP

Simulado

- 75.** Qual dos seguintes componentes não faz parte de um “release planning”?
- a) Visão do projeto.
 - b) Estimativa preliminar do número de iterações e da duração de cada uma.
 - c) Lista preliminar de riscos.
 - d) Especificações funcionais do projeto.
- 76.** Qual das abordagens seguintes é a mais prescritiva?
- a) Desenvolvimento "cowboy"
 - b) Scrum
 - c) RUP (“Rational Unified Process”)
 - d) Kanban
- 77.** Uma tarefa do tipo "testar o módulo XYZ" é típica de qual artefato?
- a) “Product backlog”
 - b) “Sprint backlog”
 - c) “Burndown chart”
 - d) “Release plan” (documento de visão)
- 78.** Em um determinado momento no tempo, o EV (“Earned Value”) de um projeto está maior que o PV (“Planned Value”).
- Nesta condição, podemos dizer que:
- a) O projeto está bem financeiramente.
 - b) O projeto precisa de mais pessoas na equipe para se recuperar.



Inovação e Gestão

Certificação PMI-ACP

Simulado

- c) Se a tendência se mantiver, o projeto será concluído após o prazo previsto.
- d) O projeto está adiantado.

79. Uma equipe ágil atingiu todas as metas de um determinado “sprint” na metade do tempo previsto. O que seria melhor fazer neste caso?

- a) Usar o tempo restante para testar mais o produto.
- b) Descansar.
- c) Incluir mais itens no “sprint”.
- d) Mudar a duração dos “sprints” futuros.

80. Qual o critério básico que deve ser usado na priorização de um “product backlog”?

- a) Facilidade de construção.
- b) Valor para o negócio.
- c) Consenso da equipe.
- d) Aspectos técnicos de implementação.

81. Ao analisar a viabilidade de um projeto, a equipe é informada pela direção de que uma taxa de atratividade mínima para a organização seria de 1% ao mês. Nestas circunstâncias, vale dizer que:

- a) Se a taxa que zera o valor presente líquido do projeto for maior que 1%, isto é um indicativo de viabilidade, na organização em questão.
- b) É melhor aplicar o dinheiro em projetos, pois dificilmente a organização vai conseguir 1% de rendimento líquido mensal no mercado financeiro.

Inovação e Gestão

Certificação PMI-ACP

Simulado

- c) Se o valor presente líquido do projeto for positivo, então o projeto é viável.
- d) O projeto deve ser realizado somente se envolver alguma obrigação legal, pois com certeza será financeiramente desvantajoso.
- 82.** Em um gráfico de “burndown”, as curvas de previsto e realizado andaram praticamente juntas mas, no penúltimo dia da iteração, a curva do realizado cai bruscamente a zero. Diante disto, o que seria mais descabido afirmar?
- a) A equipe estimou muito bem o trabalho da iteração, mas no penúltimo dia houve um imprevisto que causou um atraso.
- b) De uma maneira geral, a equipe superestimou um pouco os esforços.
- c) Um pouco mais de “story points” poderiam ter sido adicionados à carga do “sprint”.
- d) Nenhum item do “sprint backlog” ficou sem tratativa pela equipe.
- 83.** A realização de reuniões diárias em pé tem como objetivo:
- a) Reforçar o valor da visibilidade.
- b) Fazer com que a reunião não se estenda.
- c) Contribuir para a saúde dos participantes, que costumam ficar a maior parte do dia sentados.
- d) Dar tom solene ao evento.
- 84.** Aproxima-se mais de um processo empírico:
- a) Processo de fábrica de software.
- b) Projeto de uma aeronave.



Inovação e Gestão

Certificação PMI-ACP

Simulado

c) Pesquisa da cura de uma doença.

d) Metodologia baseada no PMBOK.

85. Indique a alternativa que expressa exatamente uma declaração do Manifesto Ágil:

a) Valorizamos mais responder às mudanças do que negociação de contratos.

b) Valorizamos mais a colaboração com o cliente do que seguir um plano.

c) Valorizamos mais software em funcionamento do que processos e ferramentas.

d) Valorizamos mais indivíduos e interação entre eles do que processos e ferramentas.

86. A forma de comunicação mais valorizada pelas abordagens ágeis é:

a) A informal por escrito.

b) A cara a cara.

c) A expressa em “user stories”.

d) A alinhada com a visão do projeto.

87. Um fator de sucesso em um projeto ágil é:

a) O planejamento detalhado e o comprometimento dos usuários com o plano.

b) A liberdade conferida pela não necessidade de seguir um escopo rígido nos sprints.

c) A excelência técnica da equipe auto-organizada.

d) O alto nível de prescrição da metodologia.



Inovação e Gestão

Certificação PMI-ACP

Simulado

- 88.** Qual dos seguintes fatores mais pode prejudicar um projeto ágil?
- a) Falta de recursos.
 - b) Ciclos (iterações) curtos e em grande quantidade.
 - c) Mudança constante de requisitos.
 - d) Requisitos de negócio muito complexos.
- 89.** Um item do tipo "delighter" (atrativo extra), no modelo de Kano:
- a) Precisa ser implementado com máxima completeza para causar encantamento no cliente.
 - b) Causa enorme frustração se for fracamente implementado.
 - c) Possui elevado poder de trazer satisfação aos clientes.
 - d) Não exige muito esforço de implementação e é bem apreciado pelos clientes.
- 90.** O que significa "ideal time" nas estimativas de tempo de projetos?
- a) Tempo otimista demais, pois considera trabalho que agrega valor puro e simples, sem lembrar que existem idas ao banheiro, interrupções, momentos de dispersão etc.
 - b) Tempo próximo do padrão para uma determinada atividade, com base no conhecimento histórico.
 - c) Tempo para realização de um "user story point".
 - d) Tempo de atravessamento ("lead time").



Inovação e Gestão

Certificação PMI-ACP

Simulado

- 91.** Versões de produtos e suas datas previstas de lançamento podem ser vistas no:
- a) "Product backlog".
 - b) "Release backlog".
 - c) "Product roadmap".
 - d) "Release burndown".
- 92.** Dois membros de uma equipe começaram um conflito devido às diferenças de opiniões sobre aspectos técnicos muito relevantes para o projeto.
- Qual é a melhor primeira atitude a adotar por parte da administração diante deste quadro?
- a) Afastar um dos membros que estão em conflito.
 - b) Inserir um(a) expert na equipe que domine o aspecto técnico em questão.
 - c) Impor uma solução, mesmo que provisória, para não impactar o projeto.
 - d) Deixar a equipe tentar resolver o conflito.
- 93.** Em um conjunto de cartas de "planning poker" elaboradas de acordo com a Sequência de Fibonacci, a carta que estaria imediatamente acima da de valor "21" tem qual valor?
- a) 34
 - b) 29
 - c) 42
 - d) 22



Inovação e Gestão

Certificação PMI-ACP

Simulado

- 94.** Em um grande projeto ou programa que foi dividido em 8 equipes Scrum, qual é a melhor linha de ação para geração de valor e estabelecimento de um bom alicerce?
- a) Explorar ao máximo o paralelismo, cujo risco é atenuado na abordagem, para trazer valor cedo ao usuário na forma da maior quantidade possível de software concluído.
 - b) Estabelecer uma gestão de programa que acompanhe de perto as equipes.
 - c) Perseguir a composição logo de uma aplicação mínima que reúna os principais elementos da arquitetura da solução.
 - d) Reunir a equipe em um único time Scrum, preferencialmente no mesmo espaço físico, para facilitar a comunicação e a colaboração.
- 95.** Ao final de um projeto bem sucedido, qual é a melhor ação a tomar segundo a doutrina ágil?
- a) Reunir os números do projeto e entregar ao Escritório de Projetos, para contribuição à base histórica.
 - b) Celebrar.
 - c) Iniciar outro projeto imediatamente.
 - d) Presentear os melhores membros da equipe.
- 96.** No Scrum, a saída de uma “sprint retrospective” pode ser usada no:
- a) “Sprint planning” seguinte.
 - b) “Product backlog”.
 - c) “Sprint backlog”.
 - d) Projeto seguinte, desde que a mesma equipe participe.



Inovação e Gestão

Certificação PMI-ACP

Simulado

- 97.** Todos os princípios seguintes fazem parte da abordagem "lean", exceto:
- a) Redução de movimentações desnecessárias.
 - b) Redução de comunicações desnecessárias.
 - c) Redução de defeitos.
 - d) Redução de estoques.
- 98.** Quando as metas de uma iteração, no meio da mesma, perdem completamente o sentido, devido à uma mudança de negócio, qual a melhor ação a tomar?
- a) Cancelar a iteração.
 - b) Colocar mais itens na iteração que façam sentido para o negócio.
 - c) Replanejar a iteração.
 - d) Fazer as devidas manutenções no "sprint backlog".
- 99.** Em uma negociação difícil, com uma outra parte forte, qual é a melhor postura a adotar?
- a) Adiar ao máximo o término da negociação, para "vencer a outra parte pelo cansaço".
 - b) Demonstrar mais força do que realmente se tem.
 - c) Insistir em critérios objetivos.
 - d) Desistir, pois uma força menor nunca pode vencer uma maior.



Inovação e Gestão

Certificação PMI-ACP

Simulado

100. Ao final de um “sprint”, Product Owner rejeita algumas implementações e a equipe não consegue entender por quê.

Qual pode ser a causa desta situação?

- a) Ausência de alterações em regras de negócio que justifiquem as rejeições.
- b) “Sprint planning” mal feito.
- c) Problemas técnicos.
- d) “Done definition” mal feita.

101. O período de atualização adequado de um gráfico de "release burndown" é:

- a) Ao final de cada dia.
- b) Ao final de cada iteração.
- c) Todos os dias, a qualquer momento.
- d) Ao final de cada projeto.

102. A "a arte de maximizar a quantidade de trabalho que não precisou ser feito", citada nos corolários do Manifesto Ágil, refere-se a:

- a) Simplicidade.
- b) Redução de retrabalhos.
- c) Velocidade.
- d) Ritmo de trabalho adequado.

Inovação e Gestão

Certificação PMI-ACP

Simulado

103. Uma equipe ágil percebe que não vai conseguir cumprir a meta de uma iteração. Dos 110 “story points” que estão em trabalho, para 5 deles tudo indica que não haverá tempo.

Qual é a melhor medida que esta equipe pode tomar?

- a) Como o volume de trabalho que está para escapar é pequeno, realizar algumas horas extras para fechar completamente a meta.
- b) Procurar perseguir a meta com trabalho diligente, mas nada fazer se ela não for atingida dentro do horário normal de trabalho.
- c) Abrir um impedimento junto ao gestor, para que ele busque meios de evitar a não entrega.
- d) Adicionar pessoas à equipe para cumprir a meta (que é sagrada) e caso não haja pessoas disponíveis para ajudar, aumentar um pouco a duração da iteração.

104. Lições aprendidas e discussão de melhorias são assuntos que devem ser endereçados em quais tipos de reuniões de métodos ágeis?

- a) Em qualquer reunião, sempre que o assunto surgir.
- b) Em reuniões de término do projeto.
- c) Em sessões de estimativas (com uso de “planning games”).
- d) Em reuniões de retrospectiva.

105. De que forma os métodos ágeis lidam com mudanças de escopo?

- a) Aceitam como parte natural do processo e até consideram bem-vindas, em nome da maximização do valor para o negócio.
- b) As mudanças de escopo são evitadas, pois a equipe trabalha com horizontes muito curtos de entrega.



Inovação e Gestão

Certificação PMI-ACP

Simulado

- c) Não existe a rigor "escopo" em nenhuma etapa de um projeto ágil, pois trabalha-se na verdade com o conceito de "visão".
- d) As mudanças de escopo são aceitas se forem aprovadas e não interferirem no ROI do projeto.

106. O que mais se relaciona com uma abordagem empírica?

- a) Registrar as lições do passado e tentar repetir o que funcionou.
- b) Seguir um plano o máximo possível.
- c) Trabalhar de forma autogerenciada.
- d) Acertar o rumo em pleno voo.

107. Os valores do Scrum "visibilidade", "inspeção" e "adaptação" podem ser propiciados, respectivamente, por:

- a) Visão do projeto, "sprint retrospective" e reuniões diárias do Scrum.
- b) Visão do projeto, testes e "sprint retrospective".
- c) Kanban, cerimônias do Scrum e "sprint retrospective".
- d) Quadro do projeto ("task board"), "sprint review" e controle empírico.

108. Quais são, respectivamente, tamanhos razoáveis de um "sprint" e uma equipe Scrum?

- a) 60 dias e 8 pessoas.
- b) 15 dias e 7 pessoas.
- c) 30 dias e 12 pessoas.
- d) 60 dias e 5 pessoas.



Inovação e Gestão

Certificação PMI-ACP

Simulado

- 109.** Qual dos seguintes itens não deve constar em um “product backlog”?
- a) "O tempo de resposta de qualquer cálculo do sistema deve ser inferior a 3 segundos".
 - b) Descrição de uma transação de estorno contábil.
 - c) A visão do projeto.
 - d) Um "undone" de algum “sprint”.
- 110.** Em um projeto ágil, os usuários detentores de conhecimento sobre as regras de negócio devem, idealmente:
- a) Trabalhar junto com a equipe de desenvolvimento, nos rituais preconizados pelo método ágil adotado.
 - b) Validar toda a documentação de análise de negócios produzida pela equipe de desenvolvimento antes do início da codificação.
 - c) Atuar como Scrum Masters.
 - d) Participar ativamente nas reuniões diárias e validar diariamente os produtos liberados pela equipe de construção.
- 111.** Um “sponsor” deseja uma estimativa de prazo e custo no início de um projeto que vai ser gerenciado conforme os princípios ágeis. Nesta situação, assinale a alternativa mais cabível:
- a) Deve ser explicado ao “sponsor” que em um projeto ágil não é possível dar uma ordem de grandeza de prazo e custo do projeto a priori.
 - b) Uma estimativa de custo e prazo, bem como o número de iterações necessárias, pode ser dado no “release planning”.
 - c) Prazos podem ser dados apenas para processos “timeboxed” e, quanto aos custos, não são itens levados em consideração em um projeto ágil.
 - d) Não existe a figura do “sponsor” em um projeto ágil.

Inovação e Gestão

Certificação PMI-ACP

Simulado

112. Os "shared resources teams", propostos por Ken Schwaber em sua obra "Agile Software Development with Scrum" consistem em:

- a) Equipes de arquitetos dedicados à construção de componentes reaproveitáveis de uso geral.
- b) Equipes que podem fornecer recursos com diferentes "skills" (análise, codificação, testes) para os times de desenvolvimento.
- c) Equipes de recursos humanos compartilhados entre diversos projetos, visando integração.
- d) Equipes de programas (conjunto de projetos interligados).

113. Um sistema de produção "puxada":

- a) Produz para estoque de segurança, que existe para acomodar deficiências do sistema de produção.
- b) Solicita itens para um estágio somente quando necessário e na quantidade necessária.
- c) Funciona de maneira a maximizar o uso dos recursos, via maximização do WIP ("Work In Progress").
- d) Maximiza a produtividade imprimindo um caráter de estresse positivo na equipe.

114. A técnica de "Test Driven Development" (TDD) preconiza que:

- a) Testes devem ser executados antes da codificação.
- b) Uma peça de código deve ser feita para passar em um caso de teste feito a priori, com posterior refatoração.
- c) Casos de teste devem ser feitos no lugar de "user stories" para guiar a codificação.
- d) Uma peça de código não precisa ser testada ao final.



Inovação e Gestão

Certificação PMI-ACP

Simulado

- 115.** Para realizar uma estimativa de esforço difícil, qual a técnica mais adequada?
- a) "Wide Band Delphi".
 - b) "Brainstorming".
 - c) "Earned Value Analysis".
 - d) Uso de base de conhecimento (lições aprendidas em projetos anteriores).
- 116.** O termo "epic" se relaciona à:
- a) Meta de uma iteração.
 - b) Visão do projeto.
 - c) Relação entre as "user stories".
 - d) Uma "user story" macro.
- 117.** Em uma equipe que segue os conceitos de gestão ágil, qual deve ser o maior comprometimento?
- a) Cumprir o plano do projeto estipulado no início dos trabalhos, visando o atingimento da visão.
 - b) Cumprir as metas de cada iteração e manter vivos os valores ágeis.
 - c) Cumprir o orçamento, o prazo, a qualidade e o escopo do projeto, conforme consensualmente acordado no planejamento.
 - d) Entregar o produto o mais rapidamente possível, para benefício do negócio, sem prejuízos para a qualidade e os custos.



Inovação e Gestão

Certificação PMI-ACP

Simulado

- 118.** Uma queda muito acentuada (com taxa maior que a planejada) em um gráfico de “burndown” de uma iteração pode ter as causas seguintes, exceto:
- a) No planejamento da iteração, a equipe superestimou os esforços necessários.
 - b) Foi retirado escopo da iteração.
 - c) A velocidade da iteração aumentou.
 - d) Os esforços foram subestimados ou houve adição de escopo à iteração.
- 119.** Em um sistema de produção Kanban, um item novo entra em um estágio produtivo quando:
- a) O limite de WIP ("Work In Progress") do estágio não foi excedido.
 - b) O limite de WIP ("Work In Progress") do estágio não foi excedido e um item acabou de sair do estágio.
 - c) Nunca (um item novo só pode entrar em uma próxima iteração).
 - d) Uma “change request” for aprovada.
- 120.** Uma equipe de projeto ágil se depara com um novo recurso tecnológico que ninguém nunca usou antes e sobre o qual não há um conhecimento consolidado. Neste caso, convém lançar mão de:
- a) Um “wireframe”.
 - b) Alguma técnica de “spike”.
 - c) Uma “user story” mais detalhada.
 - d) A adoção de um processo empírico de desenvolvimento.

Inovação e Gestão

Certificação PMI-ACP

Simulado

Gabarito

Questão	Alternativa correta	Questão	Alternativa correta	Questão	Alternativa correta	Questão	Alternativa correta
1	C	31	A	61	A	91	C
2	B	32	A	62	B	92	D
3	A	33	C	63	D	93	A
4	A	34	B	64	A	94	C
5	A	35	C	65	C	95	B
6	D	36	A	66	C	96	A
7	D	37	A	67	B	97	B
8	B	38	D	68	C	98	A
9	A	39	B	69	B	99	C
10	C	40	C	70	B	100	D
11	B	41	B	71	D	101	B
12	A	42	C	72	D	102	A
13	C	43	B	73	B	103	B
14	B	44	A	74	A	104	D
15	D	45	D	75	D	105	A
16	A	46	C	76	C	106	D
17	A	47	B	77	B	107	D
18	B	48	C	78	D	108	B
19	A	49	B	79	C	109	C
20	B	50	B	80	B	110	A
21	B	51	A	81	A	111	B
22	D	52	B	82	A	112	A
23	B	53	A	83	B	113	B
24	D	54	D	84	C	114	B
25	B	55	D	85	D	115	A

Inovação e Gestão

Certificação PMI-ACP

Simulado

26	C	56	A	86	B	116	D
27	A	57	B	87	C	117	B
28	B	58	B	88	A	118	D
29	C	59	C	89	C	119	A
30	D	60	C	90	A	120	B